

ПЛАН-ГРАФИК

**проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
I. Подготовительные мероприятия к проведению НОК ДОД			
1.	Подготовка электронного пакета документов для Организаций-заказчиков (шаблон заявки и анкеты образовательной организации)	до 30.09.2021	Организация-оператор
2.	Подготовка электронного пакета документов для экспертов (экспертный лист оценки)	до 05.11.2021	Организация-оператор
3.	Отправка информационных писем с приложением электронного пакета документов для Организаций-заказчиков	до 08.10.2021	Организация-оператор Орган местного самоуправления
4.	Формирование списка экспертов, участвующих в проведении НОК ДОД	до 05.11.2021	Организация-оператор
5.	Обеспечение технической возможности анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся	до 08.11.2021	Организация-оператор
6.	Заполнение шаблона заявки и анкеты образовательной организации с приложением дополнительных общеобразовательных программ (в электронном виде)	до 29.10.2021	Организация-заказчик
7.	Сбор заявок Организаций-заказчиков и проверка полноты комплектования прилагаемых к ним документов	до 29.10.2021	Уполномоченная организация Орган местного самоуправления
8.	Оплата организационного взноса на проведение НОК ДОД	до 30.11.2021	Организация-заказчик или педагогический работник, выходящий с инициативой проведения НОК ДОД
II. Проведение НОК ДОД			
9.	Прием и регистрация заявок на проведение НОК ДОД	до 29.10.2021	Организация-оператор
10.	Направление экспертам дополнительных общеобразовательных программ и экспертных листов оценки	01.11.2021- 05.11.2021	Организация-оператор
11.	Проведение анкетирования (не менее 30% родителей (законных представителей) обучающихся по каждой дополнительной общеобразовательной программе)	08.11.2021- 26.11.2021	Организация-заказчик Орган местного самоуправления Уполномоченная организация
12.	Проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ и оформление экспертных заключений	08.11.2021- 26.11.2021	Эксперты
13.	Организация сбора, обработки и анализа данных, полученных в ходе НОК ДОД, в соответствии с Методикой	до 24.12.2021	Организация-оператор

14.	Подготовка сводной итоговой информации в соответствии с Методикой	до 31.12.2021	Организация-оператор
15.	Доведение результатов до участников НОК ДОД	до 31.12.2021	Организация-оператор Орган местного самоуправления Уполномоченная организация
III. Информационное сопровождение НОК ДОД			
16.	Информационно-методическая и организационно-технологическая поддержка	постоянно	МОиН УР Организация-оператор
17.	Размещение информационных материалов (пост-релизов, статей, фотогалерей, отзывов участников отношений в сфере образования или НОК ДОД) об участии образовательной организации в НОК ДОД в сети Интернет и СМИ	постоянно	МОиН УР Организация-оператор Орган местного самоуправления Уполномоченная организация Организация-заказчик
18.	Обсуждение результатов НОК ДОД на совещаниях, семинарах, «круглых столах», конференциях и других мероприятиях разного уровня	до конца учебного года	МОиН УР Организация-оператор Орган местного самоуправления Уполномоченная организация Организация-заказчик
IV. Применение результатов НОК ДОД			
19.	Принятие управленческих решений по результатам НОК ДОД	до конца учебного года	МОиН УР Орган местного самоуправления Организация-заказчик
20.	Поощрение по результатам НОК ДОД	до конца учебного года	МОиН УР Орган местного самоуправления Организация-оператор